CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITENS	DATA	GRUPOS
OBJETIVOS/ METODOLOGIA/ CRONOGRAMA	23/08	1 AO 8
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL/ ESTRUTURA FÍSICA	13/09	1 AO 8
REDE DE COMPUTADORES/ DEFINIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	27/09	1 AO 8
MODELAGEM DE DADOS/ SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	18/10	1 AO 8
PLANEJAMENTO DO SITE/ TELAS DO WEBSITE	08/11	1 AO 8
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO/ RESUMO/ REFERÊNCIAS /ENTREGA DO	29/11	1 AO 16
TRABALHO FINAL		

ITENS	DATA	GRUPOS
OBJETIVOS/ METODOLOGIA/ CRONOGRAMA	30/08	9 AO 16
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL/ ESTRUTURA FÍSICA	20/09	9 AO 16
REDE DE COMPUTADORES/ DEFINIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	04/10	9 AO 16
MODELAGEM DE DADOS/ SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	25/10	9 AO 16
PLANEJAMENTO DO SITE/ TELAS DO WEBSITE	22/11	9 AO 16
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO/ RESUMO/ REFERÊNCIAS /ENTREGA DO	29/11	1 AO 16
TRABALHO FINAL		